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im Forstenrieder Park

Visualisierung Windpark Forstenrieder Park / Quelle: TUM - Professur für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume



ARGE Windenergie Forstenrieder Park

Gemeinde Pullach i. Isartal

Gemeinde Schäftlarn

Gemeinde Baierbrunn

Gemeinde Neuried



Historie - Projektplan Forstenrieder Park

22.10.2020
Projektauftakt / Pressetermin: 

Minister, Bürgermeister, 
Landesagentur, Windkümmerer

Dezember 2020
Standort-/ Machbarkeitsanalyse:
Untersuchung der Flächen des 

Forstenrieder Parks

Januar 2021
Beauftragung 

Windgutachter/
Ertragsabschätzung

Erstellung 
Wirtschaftlichkeits-

berechnung

Februar - April 2021
Standortsicherung:

Verhandlungen mit BaySf

15.09.2021
Gründung ARGE:
Pullach i. Isartal

Neuried

Q4 2021
Beitritt ARGE:

Schäftlarn
Baierbrunn

Dezember 2021
Beginn Windmessung

Januar 2022
Beginn natur- und 
artenschutzrechtl. 
Untersuchungen

2021  2022  2020
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Quelle: RSC – Fotos: Dr. Guttenberger
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Juli 2022
Bürgerinformations-

veranstaltungen in allen
vier Gemeinden

Dezember 2022
Ende der Windmessung

und der natur- und 
artenschutzrechtl. 
Untersuchungen

Januar 2023
Endauswertung 
Windmessung

und Überprüfung 
Wirtschaftlichkeit

Februar 2023
Frühzeitige Beteiligung 
der Behörden beim LRA 

München

November 2023
Erstellung des 

Schall-Schatten-
Gutachtens

Q4 2023
Gründung

Betreibergesellschaft

November 2023
Beginn der 

Netzanschlussplanung/ 
Planung Umspannwerk

Mai 2023
Erstellung der natur-

und artenschutzrechtl. 
Gutachten

2023  2022 2024 

15.02.2024
Einreichung des BImSchG-
Antrags bei LRA München
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 2024 

2024
Genehmigungsverfahren:

Beteiligung TöB

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

Sachgebiet
Naturschutz

Landratsamt 
Starnberg

Gemeinde 
Baierbrunn

Wasserwirtschaftsamt 
München

Regionaler 
Planungsverband 

München

Fachbereich 
Wasserrecht und 
Wasserwirtschaft

Brandschutz-
dienststelle

Brand- und 
Katastrophenschutz

Bundesanstalt für 
Geowissenschaften 

und Rohstoffe

Sachgebiet
Landes- und Regionalplanung

Fernstraßen-Bundesamt

Luftamt
Südbayern

Staatliches Bauamt 
Freising

Bayerisches 
Landeskriminalamt

Staatliches Bauamt 
Weilheim

LfU Bayerisches 
Landesamt für Umwelt

Regierung 
Oberbayern

Landratsamt 
München

Bundesnetzagentur

Bauen

Ericsson

Gemeinde 
Gauting

Fachbereich
Naturschutz, Erholungsgebiete, 

Landwirtschaft und Forsten

Telefónica Hygiene und 
Trinkwasserhygiene
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08.11.2024
Einreichung des Bauantrags

für Umspannwerk

15.01.2025
Nachreichung des 

Antrags auf vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn

07.02.2025
Genehmigung des 

vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn

17. – 28.02.2025
Waldarbeiten

vsl. März 2025
BImSchG -

Genehmigung

2025  2024 2026 



• Höhenlagen - Ertrag

• Abstand zur Wohnbebauung

• Erschließung über bestehende Forstwege – waldschonende Planung/Eingriffsminimierung

• Parkkonfiguration – Abschattung der WEAs

• Militärische- und luftfahrtrechtliche Restriktionen

• Sichtbeziehungen – Landschaftsbild – Denkmalschutz

• Naturschutzfachliche Belange – FFH-Gebiet

• Denkmalschutz 

Standortfestlegung



Standort Variante A

Standort Variante B

Standort Windpark Forstenrieder Park



• Geplante Windkraftanlagen: Enercon E-160 EP5 E3 R1

Nabenhöhe: 6 x 166,6 m

Rotordurchmesser: 160 m

Gesamthöhe: 246,6 m

Nennleistung: 5,56 MW

getriebelos

Windenergieanlagentechnik

Quelle: Ingenieurbüro Sing; Windpark Fuchstal I & II



Wind im Wald

Quelle:  Bundesverband WindEnergieQuelle:  Fachagentur Wind und Solar, Stand: Ende 2023



Wind im Wald

Quelle: Fachagentur Wind und Solar, Stand: Ende 2023

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand: Ende 2023



• Größe des Forstenrieder Parks: ca. 3.700 ha (nur BaySf)

• Flächeninanspruchnahme temporär: 12,5 ha 

(= 0,34 % der Fläche des Forstenrieder Parks)

1. Temporäre Waldflächeninanspruchnahme

ohne Bodeneingriff: 7,8 ha 

4,7 ha Baumbewuchs

3,1 ha Wiesen und Sträucher

2. Temporäre Waldflächeninanspruchnahme

mit Bodeneingriff:   4,7 ha

2,3 ha Baumbewuchs

2,4 ha Wiesen und Sträucher

3. Dauerhaft geschotterte Fläche: 1,6 ha WEAs

(= 0,05 % der Fläche des Forstenrieder Parks)

Wind im Wald



• Bannwaldausgleich:

1 : 1 / Waldneugründung angrenzend an Wald auf 2 ha

• Eingriffsregelung (BayKomV):

ökologische Aufwertung auf 2 ha

• Eingriff Landschaftsbild:

Zahlung in Bayerischen Naturschutzfonds

Dem Wald wird dauerhaft kein Baum durch das Projekt entzogen!

Wind im Wald



Quelle:  www.windenergie-hofoldinger-forst.de

Nächste Schritte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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